	0	Vor <u>c</u> ₩	Vorgangsname ▼	Dauer +	Arbeit 🕶	Anfang ₩	Ende +	Ressourcennamen	4. Qtl, 2016 1. Qtl, 2017 Sep Okt Nov Dez Jan Fet
		*	△ Inception	15 Tage	56 Std.	. Mit 12.10.16	Die 01.11.16		
2		*	Idea	1 Tag	24 Std.	Mit 12.10.16	Mit 12.10.16	Emil;Hannes;Nicolas	■ Emil;Hannes;Nicolas
3		*	Role definiton	1 Tag	8 Std.	Don 13.10.16	Don 13.10.16	Emil	■ Emil
		*	SRS	3 Tage	24 Std.	Die 25.10.16	Don 27.10.16	Hannes	Hannes
		*	Meilenstein Inception	0 Tage	0 Std.	Don 27.10.16	Don 27.10.16		♦ 27.10
		-5	△ Elaboration	30 Tage	126 Std.	Mit 02.11.16	Mit 14.12.16		
		*	Use cases	3 Tage	5 Std.	Mit 02.11.16	Fre 04.11.16	Nicolas	III Nicolas
		*	Gherkin	1 Tag	1 Std.	Mit 16.11.16	Mit 16.11.16	Hannes	■ Hannes
)		*	Class Diagram	4 Tage	6 Std.	Die 22.11.16	Fre 25.11.16	Emil	Ⅲ Emil
0		*	SAD	3 Tage	6 Std.	Die 29.11.16	Don 01.12.16	Hannes;Nicolas	Hannes; Nicolas
1		4		25 Tage	108 Std.	Die 08.11.16	Mon 12.12.16		
2		*	△ Sprint 1	7 Tage	28 Std.	Die 08.11.16	Mit 16.11.16		
3		*	Installation von Qt Creator	2 Tage	6 Std.	. Die 08.11.16	Mit 09.11.16	Emil;Hannes;Nicolas	Ⅲ Emil;Hannes;Nicolas
1		*	Einrichtung von Qt	2 Tage	21 Std.	Die 08.11.16	Mit 09.11.16	Nicolas;Emil	Ⅲ Nicolas;Emil
5		*	HelloWorld	1 Tag	1 Std.	Mit 09.11.16	Mit 09.11.16	Nicolas	■ Nicolas
5		*	△ Sprint 2	14 Tage	80 Std.	Mit 23.11.16	Mon 12.12.16		
7		*	Appinstallation auf Smartphone	2 Tage	8 Std.	. Mit 23.11.16	Don 24.11.16	Emil;Hannes;Nicolas	Ⅲ Emil;Hannes;Nicolas
8		*	Einrichtung von Github	3 Tage	5 Std.	. Fre 25.11.16	Die 29.11.16	Nicolas	III Nicolas
9		*	erster Entwurf BillChill	1 Tag	3 Std.	Son 27.11.16	Son 27.11.16	Emil;Hannes	■ Emil;Hannes
0		*	Implementierung der Datenbank	8 Tage	64 Std.	. Mit 30.11.16	Fre 09.12.16	Nicolas	Nicolas
1		*	Meilenstein Elaboration	0 Tage	0 Std.	Mit 14.12.16	Mit 14.12.16		14.12